

DODATOK K ZMLUVE O DIELO Č.1

I. Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Rakovo
so sídlom: Rakovo 8, 03842 Rakovo, SK
zástupca: Patrik Antal
IČO: 00647365
DIČ: 2020591749
Bankové spojenie: Prima banka
Číslo účtu: SK82 5600 0000 0030 0459 0005
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľ: JaPS s.r.o.
So sídlom: Jánošíkova 536/43, 01501 Rajec, SK
IČO: 36404519
DIČ: 2021642590
IČ DPH: SK2021642590
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Žilina
Číslo účtu: SK59 7500 0000 0040 1595 9810
(ďalej ako zhotoviteľ)

II. Východiskové údaje

2.1. **Názov stavby:** Chodník popri št. ceste III/2161 - Chodník 2. a 3. etapa
2.2. **Miesto stavby:** Obec Rakovo
Okres: Martin

III.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že texte v článku XII. v bode 12.5 sa dopĺňa tretí odsek - po odovzdaní staveniska protokolom

II. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné časti pôvodnej zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvom a zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
3. Tento dodatok č. 1 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Rakove dňa 09.05.2023



V Rakove dňa 09.05.2023

